



S
I
M

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.04.18.01.2-SEDUMASP



2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 2022.04.18.01.2-
SEDUMASP CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ E A EMPRESA
CONSTRUTORA MOREIRA E MELO LTDA
EPP, PARA OS FINS QUE INDICA.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.444.748/0001-89, neste ato representada pelo Secretário De Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Sr. Carlos Artur Nogueira de Medeiros, portador do CPF nº 366.000.323-11, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **CONSTRUTORA MOREIRA E MELO LTDA EPP**, com sede à Rua Tenente Cravo Nº 633, Bairro Alto São Francisco - Quixadá-Ce, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.633.615/0001-09, representada pelo Sr. Alexandre Roberto Carneiro Lopes Júnior, portador do CPF nº. 065.773573-66 ao fim assinado doravante denominada de **CONTRATADA**, celebram o presente TERMO ADITIVO na forma e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CONTRATO ORIGINAL

1.1. Os Contratantes celebraram o Contrato original em 07 de novembro de 2022, com vigência de 12 (doze) meses e prazo de execução de 180 (cento oitenta) dias, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA AVENIDA PLÁCIDO CASTELO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, PT: 107.5487-76, CONFORME PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objetivo **prorrogar o prazo de vigência e execução do contrato** pelo período de **12 (doze) meses, a partir de 07 de novembro de 2023**, em virtude da necessária continuidade dos serviços contratados, tendo em vista justificativa técnica elaborada pelo setor competente, devidamente aprovada pela administração e conforme cronograma físico-financeiro em anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. Fundamenta-se este Termo de Prorrogação de vigência e execução no Art. 57, II c/c § 1º, II e III, da Lei Federal Nº 8.666/93, alterada e consolidada e ainda na Cláusula décima segunda do Contrato Original.



CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL

5.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original, não expressamente alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem de acordo, firmam e assinam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Quixadá-CE, 03 de novembro de 2023.

CARLOS ARTUR NOGUEIRA DE MEDEIROS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS
PÚBLICOS
CONTRATANTE

CONSTRUTORA MOREIRA E MELO LTDA EPP
CNPJ: 10.633.615/0001-09
ALEXSANDRE ROBERTO CARNEIRO LOPES
JÚNIOR
CPF: 065.773.573-66
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.

CPF 95582428372

2.

CPF 038.087.493-85



**EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 2022.04.18.01.2-SEDUMASP**



O Município de Quixadá, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, torna público Extrato de Aditivo ao contrato Nº 2022.04.18.01.2-SEDUMASP - referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - TP**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA AVENIDA PLÁCIDO CASTELO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, PT: 107.5487-76, CONFORME PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.**

Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Objeto: O presente aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência e execução do contrato pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 07 de novembro de 2023.

Contratada: **CONSTRUTORA MOREIRA E MELO LTDA EPP** através de seu representante legal o Sr. ALEXSANDRE ROBERTO CARNEIRO LOPES JÚNIOR.

Quixadá-CE, 03 de novembro de 2023

Carlos Artur Nogueira de Medeiros

Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos.